

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.dgt.gov.bd

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিবহন কমিশনার(অতিরিক্ত সচিব),
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ: ২৮/০৯/২০২১খ্রি:
সভার সময়: বেলা ১২.০০ টা
স্থান: সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ কক্ষ।
উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ: পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। কমিটির সদস্য সচিব বেগম নাগিস পারভীন জানান যে, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজনের আবশ্যিকতা রয়েছে। সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

কার্যক্রম	কার্যসম্পাদনের বিষয়	আলোচ্য বিষয়/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
(১.১) উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনকৃত সেবার ধারণা প্রেরণের জন্য প্রত্যেক শাখায় ৩১/০৮/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কোন শাখা এখনও দাখিল করেন নাই। তাগিদ দিতে হবে।	সকল শাখা প্রধান।
(১.২) সেবা সহজিকরণ	(১.২.১) একটি সেবা সহজিকৃত		
(১.৩) সেবা ডিজিটাইজেশন	(১.৩.১) ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত		
(১.৪) ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	(১.৪.১) সভা আয়োজিত	১৮/০৮/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পরিচালক(নৌ) বেগম নাগিস পারভীন উপসচিব(সংযুক্ত)
(১.৫) ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	(১.৫.১) ই-ফাইল নোট নিষ্পত্তিকৃত	কমিটির সভা গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকলকে ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করা হয়েছে।	পরিচালক(নৌ) বেগম নাগিস পারভীন উপসচিব(সংযুক্ত)
(১.৬) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	(১.৬.১) সভা/কর্মশালা আয়োজিত	গত ১৪/০৯/২০২১ তারিখে এ সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পরিচালক(নৌ) বেগম নাগিস পারভীন উপসচিব(সংযুক্ত)
(২.১) তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	(২.১.১) তথ্য বাতায়নে সকল সেবা ব্লগ হালনাগাদকৃত	কমিটির সভা ১৪/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেবা ব্লগ সমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে।	ঐ
	(২.১.২) বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	১৫/১০/২০২১ তারিখে মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। এ সংক্রান্ত কমিটি কার্যক্রম করছে।	ঐ
(২.২) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	(২.২.১) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প আয়োজিত	২০ জন কর্মচারীকে ১৬/০৯/২০২১ তারিখে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ঐ
	(২.২.২) ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	মোট বরাদ্দ ৪০,০০,০০০/- টাকা। এই পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫,৭৪০/- টাকা	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
	(২.২.৩) কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	২৮/০৯/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পরিচালক(নৌ) বেগম নাগিস পারভীন উপসচিব(সংযুক্ত)
	(২.২.৪) কর্মপরিকল্পনা অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	যথাসময়ে প্রেরণ করা হবে।	পরিচালক(নৌ) বেগম নাগিস পারভীন উপসচিব(সংযুক্ত)
	(১.২.৫) দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হবে।	ঐ

৩। আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(মোঃ মিজানুর রহমান)
পরিবহন কমিশনার(অতিরিক্ত সচিব)
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ: ২২/০৯/২০২১

স্মারক নং-০৫.০৩.০০০০.০০৫.৩৬.০২১.২১- ৫৩০

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

- ১-২। পরিচালক(সড়ক/নৌ), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩-৪। উপসচিব(সংযুক্ত), (সকল) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। ব্যবস্থাপক, সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা।
- ৬। পরিচালক(সড়ক), (ইনসিটু উপপরিচালক), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭। সহকারী পরিচালক(সড়ক), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। সহকারী পরিচালক(নৌ), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। পরিবহন অফিসার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১২। পিএ টু পরিবহন কমিশনার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(Handwritten signature)
(নাগিস পরিভূমি)
উপসচিব

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।